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Prefeitura do Municipio do Pilar

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 18/2020 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE PILAR/AL E A
EMPRESA FP CONSTRUTORA LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado O MUNICIPIO DE PILAR, pessoa juridica de direito
publico, inscrito no CNPJ sob o n° 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praga
Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal, RENATO REZENDE ROCHA FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito sob
o CPF de n°® 037.492.714-61, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a
empresa FP CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 41.160.680/0001-98, sediada
na Via Secundéria 2, s/n, quadra 5, lote 7, Loteamento Distrito industrial — Tabuleiro dos
Martins, Macei6/AL, neste ato representada sua Procuradora, a Sra. Lucilene Freire Peixoto,
CPF n.° 382.187.394-91, doravante designada CONTRATADA, mediante as cléusulas e
condigdes do edital de Concorréncia Publica n° 01/2020 e seus anexos e pela Lei n. 8.666/93 e
suas alteragGes estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98 nos procedimentos para
licitag8io, acordam o presente ADITIVO, de acordo com o que segue:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA — O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogagio de prazo
no contrato administrativo n° 018/2020, que por objeto a Contratagdo de empresa Para Executar
Servigos de Manutengfio, Conservagio ¢ Restaurag@o de vias nos residenciais Morada do Alto,
Imburi, Benedito Cavalcante, Rubens Canuto, trecho préximo ao mercado, travessas de ligagdo
a Rua Antdnio Serafim e diversas ruas do Centro do Municipio de Pilar/AL.

Pariagrafo Primeiro: Ficam prorrogados o prazo de execugfio dos servigos até 31/03/2023 e da
vigéncia do contrato até 30/06/2023.

DA DOTACAO

CLAUSULA SEGUNDA - A despesa oriunda deste aditivo correrd por conta da seguinte
dotag8io orcamentdria:

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Classifica¢io Funcional Programatica: 15.451.0008.1002

. L 1002 -~ PAVIMENTACAO ASFALTICA OU EM
Projeto/Atividade: PARALELEPIPEDO
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 — OBRAS E INSTALACOES

DA FUNDAMENTACAO LEGAL

CLAUSULA TERCEITA - O presente Termo Aditivo tem fundamento no art. 57, I, da Lei
Federal n° 8.666/1993.
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DA PUBLICACAO

CLAUSULA QUARTA - Este termo aditivo sera publicado em extrato, na Imprensa Oficial,
no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da data da assinatura.

DA RATIFICACAO
CLAUSULA QUINTA - Ficam ratificadas as demais condigBes expressas nas cldusulas do
instrumento ora aditado, especialmente em relagfo ao seu objeto, aos direitos e obrigagGes das
partes e a legislagdo que disciplina os contratos no 4mbito da administragiio publica.
E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e

forma, perante as duas testemunhas.

PILAR-AL 29 de Woummnp 2022

RENATO { Assinado de forma
REZENDE ROCHA, digital por RENATO
FILHO:0374927 ¥4 BEZENDE ROCHA
61 FILHO:03749271461
Renato Rezende Rocha Filho
MUNIC{PIO DE PILAR
Contratante
LUCILENE FREIRE 5 Assinado de forma digital por LUCILENE
/\FREIRE PEIXOTO:38218739491
PEIXOTO:3821873949} Datlos: 2022.11.30 11:09:36 -03'00'
FP CONSTRUTORA LTDA
Contratada

Praga Floriano Peixoto, s/n, CEP: 57150-000, Centro - Pilar- Alagoas
Telefone: (82) 3265-1628- Fax:3265-1633



